

PAQUETES DE TAREAS		TAREAS		CRONOGRAMA (MESES)																																			
Código	Título	Código	Título	-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24										
P0. PLANIFICACIÓN, COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y DIVULGACIÓN DEL PROYECTO																																							
P0.PT1	COORDINACIÓN GENERAL DEL PROYECTO	PT1-T1	Coordinación general de las actividades realizadas en el proyecto. Establecimiento de metodología y control de trabajo.																																				
		PT1-T2	Evaluación continua de las actividades y planificación del trabajo entre los socios.																																				
		PT1-T3	Certificación de gastos y gestión financiera.																																				
		PT1-T4	Meetings interregionales. Entrega de documentos intermedios e intercambio de información. Informe final de fase.																																				
P0.PT2	DIVULGACIÓN DEL PROYECTO Y RESULTADOS	PT2-T1	Elaboración, promoción y mantenimiento página web para coordinación interna y divulgación.																																				
		PT2-T2	Publicación de las acciones y resultados del proyecto.																																				
		PT2-T3	Jornadas de divulgación de resultados en Gran Canaria.																																				
		PT2-T4	Jornadas de divulgación de resultados en Tenerife.																																				
		PT2-T5	Jornadas de divulgación de resultados en Lanzarote.																																				
		PT2-T6	Jornadas de divulgación de resultados en Madeira.																																				
		PT2-T7	Jornadas de divulgación de resultados en Azores.																																				
P1. PROPUESTAS DE ACCIÓN PARA FOMENTAR UN USO EFICAZ Y SOSTENIBLE DEL AGUA EN ENTORNOS URBANOS																																							
P1.PT1	PROPUESTAS DE ACCIÓN PARA OPTIMIZAR LA AUTOSUFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS CICLOS DEL AGUA	PT1-T1	Establecimiento de metodología y especificaciones técnicas para los estudios de potencial y auditorías energéticas. Localización de los ámbitos de trabajo por parte de los socios.																																				
		PT1-T2	Auditorías energéticas e informes de mejora en los ciclos del agua.																																				
		PT1-T3	Estudios de potencial y viabilidad de aplicación de energías renovables a los ciclos de agua (solar, eólica y recuperación hidráulica) según los recursos locales.																																				
P1.PT2	PROPUESTAS DE ACCIÓN PARA OPTIMIZAR LA EFICIENCIA HIDRÁULICA DE LOS SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA	PT2-T1	Estudio de la eficiencia hidráulica de las redes de transporte y distribución de los sistemas de abastecimiento seleccionados.																																				
		PT2-T2	Intercambio de experiencias y aplicación demostrativa de sistemas innovadores de detección y control de pérdidas.																																				
		PT2-T3	Implantación demostrativa de sistemas de telegestión para el control y facturación de consumos.																																				
		PT2-T4	Estudio de concepción general del Sistema Integrado de Abastecimiento de Agua y Saneamiento de aguas residuales de la Región Autónoma de Azores																																				
P1.PT3	APLICACIÓN DE TÉCNICAS Y MÉTODOS DE GESTIÓN QUE PROMUEVAN EL USO EFICIENTE DEL AGUA Y LA RECUPERACIÓN DE COSTES EN LOS ABASTECIMIENTOS URBANOS MANTENIENDO LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS HÍDRICOS	PT3-T1	Aplicación demostrativa de tecnologías ahorradoras en centros públicos de las áreas de estudio.																																				
		PT3-T2	Aplicación demostrativa de tecnologías ahorradoras en grupos de viviendas y establecimientos turísticos de las áreas de estudio.																																				
		PT3-T3	Evaluación de resultados e intercambio de experiencias.																																				
		PT3-T4	Estudio de nuevos modelos de gestión de los recursos hídricos y sistemas tarifarios que promuevan la eficiencia hídrica, la recuperación de costes y la justicia social.																																				
P1.PT4	RECOMENDACIONES Y NORMATIVAS SOBRE USO EFICIENTE DEL AGUA EN ABASTECIMIENTOS URBANOS	PT4-T1	Elaboración propuestas de recomendaciones y normativa sobre gestión y uso eficiente de agua en abastecimientos urbanos.																																				
		PT4-T2	Revisión y estudio de viabilidad de recomendaciones y propuestas de normativa.																																				
		PT4-T3	Elaboración borrador de normativas sectoriales.																																				

P2. EVALUACIÓN DE DISPONIBILIDADES HÍDRICAS Y RIESGOS DE CONTAMINACIÓN. PROPUESTAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN																								
P2.PT1	DEFINICIÓN DE ÁREAS DE ESTUDIO A PARTIR DE SIG	PT1-T1	Recopilación de datos de zonas de captación de aguas subterráneas para abasto público.																					
		PT1-T2	Recopilación de datos de depuradoras y áreas de reutilización.																					
		PT1-T3	Selección y caracterización de zonas y puntos de muestreo.																					
		PT1-T4	Implementación y actualización sistemas de información geográfica.																					
P2.PT2	ADQUISICIÓN DE DATOS ANALÍTICOS, MEDICIONES Y MONITORIZACIÓN	PT2-T1	Muestreo en acuíferos.																					
		PT2-T2	Muestreo en vertidos y áreas de reutilización.																					
		PT2-T3	Análisis Físico - Químico y microbiológico.																					
		PT2-T4	Análisis isotópicos.																					
		PT2-T5	Mediciones pluviométricas e hidrométricas.																					
		PT2-T6	Análisis de contaminantes orgánicos prioritarios.																					
P2.PT3	EVALUACIÓN PRELIMINAR DE RIESGOS, MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS Y TRATAMIENTO DE LA CONTAMINACIÓN	PT3-T1	Desarrollo de modelo hidrogeológico y de balance hídrico en Madeira.																					
		PT3-T2	Identificación de zonas de riesgo de contaminación de los recursos hídricos disponibles y propuesta de zonas de protección.																					
		PT3-T3	Descripción incidencia en suelos de regadío.																					
		PT3-T4	Descripción incidencia en acuífero.																					
		PT3-T5	Evaluación de riesgos.																					
		PT3-T6	Evaluación de sistemas de tratamiento de aguas para retirar contaminantes orgánicos prioritarios.																					

NOTA: El mes numero uno del cronograma corresponde al mes de firma del contrato con la autoridad de gestión.